

프로젝트 작업일지

PROJECT CONTACT.

동아일보 x 미디어 프론티어 부트캠프 팀 프로젝트

생성형 AI 를 활용한 인터랙티브 콘텐츠 제작

고립, 그리고 연결

사회적 관계 단절의 과정을 체험하고 회복 가능성을 탐색하는
생성형 AI 기반 인터랙티브 콘텐츠 기획·제작 프로젝트

팀원 강석현 · 김우진 · 조서연 · 조은정

01 프로젝트 개요

항목	내용
훈련과정	[미디어 프론티어 생성형 AI 마스터 클래스] 콘텐츠 플랫폼 개발
훈련직종	생성형 AI 활용 웹서비스 개발
교과목	동아일보 부트캠프
프로젝트명	생성형 AI 기반 인터랙티브 콘텐츠 제작 프로젝트 - 고립, 그리고 연결
과제수행 유형	팀(협동)작업
공식 과제수행 기간	2026.04.23 ~ 2026.06.09
사전 준비 기간	2026.04.02 ~ 2026.04.22
주제	사회적 관계 단절의 단계적 체험 및 회복 가능성 탐색
핵심 콘셉트	단순히 읽는 뉴스가 아니라, 사용자가 직접 선택하고 스크롤하며 참여하는 체험형 저널리즘
주요 구성	A. 퇴근길 선택형 내러티브 / B. 심해 스크롤링 스토리텔링 / C. 도시 정보 레이어링 및 참여형 메시지

02 팀 구성 및 협업 방식

팀원	역할	담당 업무
김우진	팀장 / 발표 / 개발	기획 총괄, 발표, B 콘텐츠 구현, 콘셉트 디자인, OpenAI 연동 검토
조서연	스토리보드	발표자료 제작, 기획안 피드백, A 콘텐츠 스토리보드 정리
조은정	PPT/문서화,자료조사	회의 기록, 자료조사, 작업일지·포트폴리오 문서 정리
강석현	기술 개발	React-Python 기반 구현, GitHub 협업 환경 관리

협업 방식: Notion 으로 기획 문서를 정리하고, KakaoTalk 으로 실시간 논의를 진행함.

GitHub 를 통해 개발 협업 환경을 구성함.

03 작업 목표

- 기존 기사 콘텐츠를 독자가 직접 경험하는 인터랙티브 콘텐츠로 재구성함.
- 사회적 고립과 관계 단절 문제를 선택형·스크롤형·참여형 구조로 전달함.
- 생성형 AI 를 활용해 답변 분석, 콘텐츠 문구 보조, 이미지 생성 방향을 설계함.
- React 기반 웹페이지 형태의 프로토타입을 제작하고, API 연동 가능성을 검토함.
- 멘토링 피드백을 반영해 기능·사용자 경험·기대효과를 명확히 정리함.

04 작업 환경 및 기술 스택

분류	도구명	활용 목적
개발 IDE	VS Code, PyCharm	FastAPI-React 프로젝트 개발 및 실행
언어/프레임워크	Python 3.10+, FastAPI, React, HTML/CSS/JavaScript	AI API 연동 및 인터랙티브 웹 UI 구현
서버 실행	Uvicorn	FastAPI 서버 실행 및 테스트
AI 연동	OpenAI API, DALL-E 등 이미지 API	텍스트 분석, 요약, 이미지 생성 기능 검토
데이터 관리	LocalStorage, SQLite/MySQL 검토	참여형 메시지 저장 및 추후 데이터 관리 검토
프론트 연동	Fetch API, Axios	비동기 통신 및 결과 화면 출력
API 테스트	FastAPI Docs, Postman, Chrome DevTools	요청/응답 검증 및 화면 동작 확인
문서화/협업	Notion, Google Docs, Git, GitHub, KakaoTalk	기획 문서, 회의 기록, 형상 관리
디자인/기획	Figma, draw.io, dbdiagram.io	화면 설계, 사용자 흐름, 데이터 구조 설계

05 작업 절차 기준표

No.	작업 절차	예상 시간	활용 도구	고려사항 및 반영 방향
1	주제 요구 기능 정의	4H	Chrome, Notion, Google Docs	콘텐츠 범위, 생성형 AI 활용 방식, 인터랙션 기능 정의
2	벤치마킹 및 아이디어 조사	2H	동아일보 디오리지널, GitHub, ChatGPT, Notion AI	레퍼런스 분석, UX 방식, 콘텐츠 변환 방식 검토
3	기능 흐름 및 구조 설계	6H	draw.io, dbdiagram.io	A/B/C 구간의 입력→처리→결과 출력 흐름 설계
4	개발환경 구축	3H	VS Code, Python, FastAPI, React	프로젝트 초기화, 라이브러리 설치, 실행 환경 구성
5	데이터 구조 및 API 설계	5H	Pydantic, FastAPI Docs	요청/응답 모델 정의, API 구조 설계
6	생성형 AI 기능 구현	6H	OpenAI API, 이미지 API	답변 분석, 요약, 문구 생성, 이미지 생성 보조 기능 검토
7	프롬프트 설계 및 결과 개선	5H	Python, Prompt 설계	입력값, 주제, 키워드, 스타일에 따른 결과 품질 개선
8	이미지/멀티모달 기능 구현	4H	DALL-E 등 이미지 API	텍스트 기반 이미지 생성 및 콘텐츠 확장 기능 검토
9	프론트 연동 및 비동기 처리	6H	HTML/CSS/JS, React, Axios	API 호출, 결과 화면 출력, JSON 데이터 처리
10	인터랙션 기능 구현	4H	JavaScript, React	스크롤, 클릭, 모달, 메시지 입력 등 동적 UI 구현
11	기능 통합 및 테스트	3H	Postman, DevTools	입력→AI 처리→결과 출력 흐름 테스트
12	예외 처리 및 품질 개선	3H	Python, FastAPI	오류 처리, 콘텐츠 정확성, UI 안정성 개선
13	문서화 및 발표 준비	2~4H	Notion, PPT, Word	기능 흐름, API 명세, 결과 화면, 발표자료 정리

06 프로젝트 진행 일정 요약

기간	단계	주요 활동	산출물
04/02 ~ 04/03	팀 결성 및 자료조사	단독방 개설, 동아일보 기사 기반 주제 후보 조사, 고립·고독사·관계 단절 자료 수집	주제 후보 리스트
04/06 ~ 04/08	팀 구성 확정	팀명 논의, 역할 분담, 초안 발표 일정 확정, Notion 워크스페이스 활용	팀 구성안, 협업 공간
04/13 ~ 04/15	기획안 구체화	프로젝트 컨셉트 정리, A/B/C 구간 구조 설계, 내부 피드백 검토, 기술 스택 논의	기획안 v1, 기술 스택 정의
04/20 ~ 04/22	PPT 초안 제작	프로젝트 개요, 기획 배경, 콘텐츠 설계, 타깃, 기대효과 시각화	발표용 PPT 초안
04/23 ~ 04/24	초안 발표 및 피드백	동아일보 측 피드백 수령, 기능·경험·효과 보완 방향 정리, GitHub 협업 준비	피드백 정리본, 개선 방향
04/25 ~ 04/27	개발 착수 및 문서 보완	A 스토리보드 보완, B 프로토타입 기본 틀 확인, 모바일 9:16 UI 방향 확정	스토리보드, B 구간 구현 방향,
04/28 ~ 04/30	설계 구체화	A 콘텐츠 이미지 스타일 검토, B/C 구간 구조 정리, DB 설계, 사용자 식별 방식 논의	이미지 스타일 기준, DB 설계서, C 구간 구조안
05/03 ~ 05/08	콘텐츠 제작 및 보완	A 콘텐츠 스토리보드·영상 제작, scene 별 연출 보완, B/C 콘텐츠 PPT 정리, C 구간 자료조사	스토리보드 zip, 영상 자료, C 구간 자료, PPT 정리본
05/11 ~ 05/12	발표자료 정리	발표용·포트폴리오용 PPT 후보 검토, 작업일지 기반 발표 구조 재정리	발표용 PPT 후보, 포트폴리오용 PPT 후보, 작업일지 보완본

07 날짜별 세부 작업일지

날짜	작업 단계	작업 내용	작업 결과
2026.04.02	프로젝트 방향 탐색	동아일보 기사 기반의 인터랙티브 콘텐츠 제작 방향을 확인하고, 디오리지널 프로젝트를 주요 레퍼런스로 검토	단순 기사 제작이 아니라 사용자가 직접 체험하는 인터랙티브 콘텐츠 방향으로 프로젝트의 큰 틀을 설정함
2026.04.03	주제 조사	사회적 고립, 고독사, 관계 단절, 청년 문제 등 프로젝트 후보 주제와 관련 자료를 조사함	‘사회적 관계 단절’과 ‘고립’을 중심 주제로 잡을 수 있는 근거 자료를 수집함
2026.04.06	팀 구성 및 역할 정리	팀명, 팀장, 발표, PPT, OpenAI 결제 등 프로젝트 진행을 위한 역할을 논의함	팀 작업 구조를 정리하고, 발표 전까지 필요한 산출물 방향을 공유함
2026.04.08 ~ 04.13	기획안 구체화	프로젝트의 전체 컨셉트와 사용자 흐름을 정리하였다. 고립이라는 주제를 A/B/C 구간으로 나누어 체험형 구조로 설계	A 구간은 선택형 내러티브, B 구간은 심해 스크롤링 체험, C 구간은 도시 정보 탐색 및 메시지 참여 구조로 방향을 정리
2026.04.14	내부 피드백 정리	A 구간 장면 구성, SNS 피드와 고립의 관계, 버스킹 장면의 의미, B 구간 방 분위기, 물방울 인터랙션 방식 등에 대한 내부 피드백을 확인	각 장면이 고립이라는 주제와 어떻게 연결되는지 더 명확히 설명해야 한다는 개선점을 도출

날짜	작업 단계	작업 내용	작업 결과
2026.04.15	구현 방향 논의	프론트엔드는 React, 백엔드는 Python 기반으로 진행하는 방향을 논의하였다. 인터랙티브 페이지 특성상 DB 사용 여부와 Open API 활용 가능성도 검토	복잡한 자동화보다는 인터랙티브 화면 구현과 Open API 활용 중심으로 접근하기로 함
2026.04.20	PPT 초안 제작	프로젝트 개요, 기획 배경, 콘텐츠 개요, 상세 콘텐츠 설계, 타깃 분석, 기대효과, 후속 연계 방향을 발표용 PPT 로 구성	발표용 포트폴리오 초안이 완성되었고, 이후 피드백을 통해 보완할 기본 자료가 마련함
2026.04.21	PPT 초안 공유 및 검토	팀원들과 PPT 초안을 공유하고 전체 흐름을 확인	프로젝트명, 팀명, A/B/C 구간, 기대효과와 후속 연계 콘텐츠까지 포함된 발표 자료를 검토
2026.04.22	보완 자료 정리	Notion 문서와 PPT 내용을 바탕으로 추가 정리가 필요한 부분을 확인	발표 전후로 필요한 설명 자료와 기획 근거를 다시 정리
2026.04.23	레퍼런스 확인	B 구간 스크롤링 스토리텔링 구현을 위해 외부 인터랙티브 사이트 레퍼런스를 확인	스크롤에 따라 감정선과 시각 요소가 변화하는 구조를 B 구간에 적용할 수 있도록 참고 방향을 잡음
2026.04.24	PPT 피드백 정리	발표 피드백을 바탕으로 현재 PPT 의 문제점을 정리. 핵심 피드백은 “아이디어는 좋지만, 보는 사람이 질문 없이 이해할 수 있도록 기능·경험·효과를 명확히 보여줘야 한다”는 점	A/B/C 구간별 기능표 삽입, K-GILS 근거 확정, ‘진단’ 대신 ‘자가점검’ 용어 사용, B 구간 클릭 요소 강화, C 구간 직관성 개선, 구현 목표 추가가 필요하다고 정리
	개발 협업 준비	GitHub 협업을 위해 팀원 이메일을 공유하고 초대 작업을 진행하였다. A 구간은 선택형 흐름, B 구간은 스크롤 기반 인터랙션을 참고하기로함	개발 협업 환경을 준비하고, 각 구간별 구현 레퍼런스를 구체화
2026.04.25	A 구간 스토리보드 보완	A 구간 선택형 내러티브의 스토리보드와 사용자 선택 흐름을 추가 정리	A 구간이 단순 테스트가 아니라, 사용자가 페르소나의 하루를 따라가며 자신의 상태를 돌아보는 자가점검형 콘텐츠로 정리함
2026.04.27	B 구간 구현 방향 확인	B 콘텐츠의 기본 틀 작업이 진행되었고, 심해로 가라앉는 스크롤링 구조와 분위기 연출 방향을 확인	B 구간의 기본 구조가 잡혔으며, 이후 물방울 클릭 요소와 통계·기사 모달 기능을 추가해야 하는 과제를 확인함
	A 구간 화면 방향 논의	A 콘텐츠의 스토리보드 시각화 자료를 확인하고, 화면 비율과 UI 구성 방식을 논의	모바일 환경을 고려해 9:16 세로형 화면 구성이 적합
2026.04.28	A 콘텐츠 이미지 스타일 검토	A 콘텐츠 스토리보드 제작을 위해 실사, 실루엣, 픽셀 등 여러 이미지 스타일을 비교하였다. 팀원 의견을 바탕으로 실사 기반 스타일을 우선 적용하는 방향으로 정리	A 콘텐츠의 시각 스타일 방향을 실사형 중심으로 정하고, 이후 장면 이미지 제작 기준을 마련
2026.04.29	B·C 구간 자료조사 및 연출 구조 정리	B 콘텐츠 진입·종료 시네마틱 연출을 정리하고, C 콘텐츠에 들어갈 사회적 관계 단절 관련 기사·자료·논문·지자체 지원 사업 조사를 진행	B 구간은 방에서 심해로 진입하는 전환 구조, C 구간은 사회적 연결과 지원 정보 중심 구조로 방향을 구체화
2026.04.30	DB 설계 및 사용자 식별 방식 논의	DB 설계 제안서와 최종 DB 설계서를 공유하고, C 콘텐츠의 메인 구조를 정보·채팅·A 콘텐츠 결과창·통계로 정리하였다. 또한 A 콘텐츠 결과 제공을 위한 사용자 식별값 문제를 논의	개인정보 수집 부담을 줄이기 위해 이메일·전화번호 대신 이름, 나이, 성별 또는 쿠키 기반 식별 방식을 검토하였다. 이후 isolation_user_info 쿠키를 활용하는 방향이 제안
2026.05.03	A 콘텐츠 스토리보드 자료 공유	A 콘텐츠 시나리오 흐름에 맞춰 제작된 이미지와 영상 자료가 공유	A 콘텐츠 장면 구성 자료가 축적되었고, 이후 수정사항을 반영할 수 있는 기반 자료가 마련
2026.05.04	A 콘텐츠 장면 구성 보완	scene 7, scene 10, scene 16 등 일부 장면의 연출 방식을 논의하였다. scene 7 은 장면을 나누어 구성하고, scene 10 은 TTS 또는 묵음 처리 여부를 검토	A 콘텐츠 장면별 연출 방식이 더 구체화되었고, 일부 장면은 영상·음성 처리 방식까지 보완 방향 잡음
2026.05.06	오류 확인 및 scene2 자료 제작	“썸 데이터를 불러오지 못했습니다. 서버/DB 를 확인해 주세요.”라는 오류가 확인되었고, env 파일 공유 및 scene2 관련 이미지·영상 자료 제작이 진행되었다. 공과금 알림, 친구 연락 장면, 입력창 문구 등이 논의	서버·DB 연결 확인 필요 이슈가 도출되었고, scene2 장면 구성 자료와 최종본 파일이 보완
2026.05.07	C 구간 자료 정리 및 A 콘텐츠 장면 보완	C 구간에 활용할 관련 자료가 zip 파일로 공유되었고, scene7 영상 자료와 A 콘텐츠 추가 작업 사항이 논의	C 구간 정보 레이어링에 사용할 자료가 정리되었고, A 콘텐츠 장면 보완 작업이 이어짐

고립, 그리고 연결 · 생성형 AI 기반 인터랙티브 콘텐츠

날짜	작업 단계	작업 내용	작업 결과
2026.05.08	B/C 콘텐츠 PPT 정리 및 디자인 방향 논의	B/C 콘텐츠 관련 PPT 정리 링크가 공유되었고, 메인 컬러값이 논의되었다. A 콘텐츠 실사+실루엣 최종본 파일도 공유	발표자료에 반영할 B/C 콘텐츠 설명 구조와 색상 방향이 정리되었고, A 콘텐츠 최종 영상 자료 후보가 확보
2026.05.11	발표자료 후보 검토	발표용 PPT, 포트폴리오용 PPT, 3D 프론트엔드 관련 PPT 자료가 공유되었다. A 콘텐츠 음성 포함 scene 자료와 최종본 링크도 공유	팀 발표용 자료와 개인 포트폴리오용 자료를 분리해 검토하는 단계로 이동
2026.05.12	작업일지 및 발표 구조 재정리	기존 작업일지와 카카오톡 대화 백업을 바탕으로 프로젝트 진행 일정, 날짜별 작업일지, 트러블슈팅, PPT 구조를 재정리	팀원용 PPT 제작 전, 작업일지를 중심으로 개발 과정과 산출물 흐름을 정리하는 방향을 확정

08 4 월 24 일_ PPT 발표 & 피드백 반영 및 개선 방향

피드백 항목	기존 문제	반영 방향
포트폴리오가 질문을 유발함	설명을 듣지 않으면 콘텐츠 구조가 바로 이해되지 않음	A/B/C 기능·경험·효과 표를 핵심 슬라이드로 추가함
A 구간 공신력 리스크	K-GILS 활용 근거가 불명확함	공식 자료 확인 후 “진단” 대신 “자가점검”으로 표현함
B 구간 기능성 부족	심해 연출이 영상처럼 보일 수 있음	물방울 클릭 인터랙션과 통계·기사 모달을 추가함
C 구간 직관성 부족	도시 야경만으로 회복 메시지가 약함	전광판 메시지, 입력창, 지원 정보 카드를 중심으로 재구성함
구현 화면 부족	설명만으로 결과물이 상상되기 어려움	A/B/C 구간별 목업과 와이어프레임을 추가함

09 작업지시서 체크

요구사항	프로젝트 반영 내용	상태	추가 보완
프롬프트 설계 능력	A 구간 자유 답변 분석, 콘텐츠 문구 생성, 이미지 생성 방향 설계에 프롬프트 활용	진행중	프롬프트 버전 및 결과 비교 기록 추가
기사 작성 프로세스 AI 적용	동아일보 기사와 공공자료를 요약해 B 구간 통계·기사 물방울에 반영	보완 필요	출처 목록, 요약 기준, 기사 재구성 과정 정리

요구사항	프로젝트 반영 내용	상태	추가 보완
AI 기반 요약·대본·이미지 생성	스토리보드 문구, 장면 이미지, 콘텐츠 설명 문구 생성 보조	진행중	사용 프롬프트와 결과물 캡처 추가
웹 콘텐츠 자동화 구성	React 기반 화면 구성, JavaScript 인터랙션, FastAPI 연동 구조 검토	진행중	API 명세서와 화면 흐름도 추가
생성형 AI API 활용	OpenAI API를 활용한 답변 감정 분석 및 텍스트 처리 방향 검토	진행중	실제 API 호출 테스트 결과 추가
콘텐츠 신뢰성 확보	K-GILS 활용 범위 검토, 진단 표현 삭제, 자가점검 안내문 추가	보완 필요	공식 출처와 한계 문구 최종 확정
사용자 데이터 보호	전광판 메시지는 LocalStorage 기반 저장으로 설계, 익명 참여 방식 검토	보완 필요	개인정보 미수집 원칙 및 예외 처리 정리
테스트 결과 보고	스크롤, 클릭, 모달, 입력창, API 응답 흐름 테스트 예정	예정	테스트 체크리스트 및 오류 수정 내역 작성

10 주요 산출물

구분	산출물
기획 자료	프로젝트 기획서, A/B/C 콘텐츠 구조 정리
발표 자료	생성형 AI 를 활용한 인터랙티브 콘텐츠 PPT 초안 및 개선본
스토리보드	A 구간 분기형 내러티브, B 구간 심해 스크롤링, C 구간 도시 전광판 인터랙션
피드백 정리	초안 발표 후 피드백 정리본, 기능·경험·효과 개선안
개발 환경	GitHub 협업 저장소, React/Python 기반 구현 환경
프로토타입	B 콘텐츠 기본 틀 시연 영상, A 콘텐츠 스토리보드 시각화
추가 예정	요구사항 분석표, API 명세서, 테스트 결과 보고서, 최종 결과 보고서, 시연 링크

11 향후 작업 계획

우선순위	작업 내용	담당 영역	목표
1	K-GILS 원문 및 활용 가능 범위 확인	자료조사 / 기획	공식 출처 및 자가점검 문구 확정
2	A/B/C 기능·경험·효과 표 PPT 반영	기획 / PPT	질문 없이 이해되는 구조로 보완
3	A/B/C 화면 목업 제작	디자인 / 기획	9:16 모바일 화면 기준 목업 제작
4	B 구간 물방울 클릭 모달 구현	개발 / 인터랙션	통계·기사 모달 정보 제공
5	C 구간 전광판 메시지 입력 흐름 구현	개발 / 인터랙션	입력·저장·노출 흐름 테스트
6	API 연동 및 테스트 기록 작성	개발	입력→AI 처리→결과 출력 흐름 검증
7	최종 작업일지 및 결과 보고서 보완	문서화	수행 과정, 테스트 결과, 산출물 정리

12 최종 정리

PROJECT CONTACT 는 사회적 관계 단절 문제를 선택형 내러티브, 스크롤링 체험, 참여형 메시지 구조로 재구성함. 팀은 생성형 AI와 웹 인터랙션을 결합해 독자가 직접 경험하는 저널리즘 콘텐츠를 제작함. 향후 개발, 테스트, 피드백 반영 과정을 지속 기록함.